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Nombre del Proyecto

Arrendar plantas de emergencia eléctrica para apoyar a los procesos electorales locales

2017.

Definicion del Proyecto Especifice

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales.

Objetivo

Arrendar plantas de emergencia.

Alcance

Dotar de 75 plantas de emergencia para las Juntas Locales Ejecutivas
y Distritales en los Estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz,
que cuenten con transferencia automatica y soporte técnico para su
puesta en marcha y operacion de acuerdo a NORMA Oficial Mexicana
NOM-J-467-1989.- Productos eléctricos — “Plantas generadoras de
energia eléctrica de emergencia’, considerando que los equipos
deben trasladarse a cada una de las juntas Locales y Distritales,
permanezcan instalados seis dias naturales, iniciando un dia previo al
Proceso Electoral, cuente con personal técnico para su instalacion,
puesta en marcha, operacion y desinstalacién, debiendo prever que
los equipos no se instalaran si existen disturbios que los pongan en
riesgo. La fuente de financiamiento es INE.

Justificacion

Comisién Federal de Electricidad ha apoyado al Instituto desde su
origen como Registro Federal de Electores; sin embargo, con motivo
de su restructuracion y su conversién a empresa productiva del Estado
Mexicano, dejara de brindar su apoyo técnico, logistico y de
arrendamiento de las plantas de emergencia para el proceso electoral
de 2017. Es por ello, que se tiene previsto arrendar las plantas de
emergencia con proveedores diversos para dotar a las Juntas Locales
y Distritales en los estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz
para dar respaldo de energia eléctrica que les permita operar sin
contratiempos ante una eventualidad en el suministro eléctrico con
miras al proceso electeral 2017.

Cambio Solicitado

Cambio de Lider de Proyecto y Cancelacion del proyecto.

IMPORTANTE:

Con fundamento en el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Federal Electoral, articulo 5,
primero y segundo parrafos, que a la letra disponen que “E! ejercicio y control de los recursos presupuestarios y financieros asignados a cada
Unidad Responsable, son de estricta responsabilidad de sus titulares, quienes debaran vigilar el uso eficiente de fos mismos de acuerdo con
las disposiciones nommativas aplicables.” Los titulares de las Unidades Responsables serén los Unicos facultados para aulorizar mediante
firma autégrafa y a través del SIGA, las erogaciones del gasto; asimismo, deberdn prever y adopiar medidas necesarias para que los gastos
que se realicen durante el ejercicio, s ajusten al cumplimiento de los objetivos, metas y actividades establecidos, evitando asi subejercicios
o sobre ejercicios. Adicionalmente, no podrén contraer obligaciones previas sin contar con la suficiencia presupuestal respectiva.

La aulorizacién presupuestal que se otorga en la presente solicitud de cambio, queda condicionada a la disponibilidad de los recursos
presupuestales, mismos que deberan ser gestionados ante la Direccién Ejecutiva de Administracion.

La informacién contenida en este formato fue capturada por e! Lider de Proyecto designado por el Titular de la Unidad Responsable.
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Fundamento del Cambio

Lineamientos para la Administracion de la Cartera Institucional de
Proyectos, Capitulo IV Articulo 22, numeral 3, inciso a) y numeral 4,
inciso c).

Motivo del Cambie

Ante la baja laboral del Arg. Juan José Cuevas Esparza el 15 de mayo
de 2017, es necesario realizar el Cambio de Lider de Proyecto.

Y derivado de que en el Proceso Electoral 2017, los Estados de
Coahuila, México, Nayarit y Veracruz no solicitaron recursos para
solventar las necesidades de arrendamiento de plantas de
emergencia, La Direccidn Ejecutiva de Administracion solicita la
cancelacién del proyecto a fin de destinar los recursos a actividades
prioritarias del Instituto.

Descripcion del Cambio

Cambio de Lider de Proyecto y Cancelacion del proyecto.

Impacto del Cambio

El proyecto contara con un Lider de proyecto para su seguimiento,
control, evaluacién y cierre.

Ninguno ya que el Proceso Electoral 2017 se llevd a cabo sin ningudn
contratiempo en lo que se refiere al suministro de energia eléctrica por
lo que no se requirid el arrendamiento de plantas de emergencia para
solventar la contingencia, de ahi que se pone a disposicién los
recursos del citado proyecto para atender las necesidades prioritarias
del Instituto.

]

o 1 e~

*L;ic'.' Bogan Cristébal Montiel Reyna Li€. Miguel Angel Delgado Colin

IMPORTANTE:
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Con fundamento en el Manual de Normas Adminisirativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Federal Electoral, articulo 5,
primero y segundo parrafos, que a la letra disponen que “El ejercicio y control de los recursos presupuestarios y financieros asignados a cada
Unidad Responsable, son de estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberan vigilar el uso eficiente de los mismos de acuerdo con
tas disposiciones nomnativas aplicables.” Los titulares de las Unidades Responsables seran los lnicos facultados para autorizar mediante
firma autdgrafa y a través del SIGA, las erogaciones del gasto; asimismo, deberan prever y adoptar medidas necesarias para que los gastos
que se realicen durante el ejercicio, se ajusten al cumplimiento de los objetivos, metas y actividades establecidos, evitando asi subejercicios
o sobre ejercicios. Adicionalmente, no podran contraer obligaciones previas sin contar con |a suficiencia presupuestal respectiva.

La autorizacién presupuestal que se otorga en la prasente solicitud de cambio, queda condicionada a la disponibilidad de los recursos
presupuestales, mismos que deberan ser gestionados ante la Direccidn Ejecutiva de Administracién.

La informacitn contenida en este formato fue capturada por el Lider de Proyecto designado por el Titular de la Unidad Responsable.
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PARA USO EXCLUSIVO DE LA UTP

Dictamen no. UTP/CIP/55/2017 - | Fecha 23/06/2017

Clave y nombre del Proyecto
L16H210 Arrendar plantas de emergencia eléctrica para apoyar a los procesos electorales locales
2017.

Fundamento: El presente Dictamen se emite de conformidad con el articulo 23 de los Lineamientos
para la Administracién de la Cartera Institucional de Proyectos

Dictaminacién Improcedente Procedente | x

Observaciones

De la revisién a la solicitud y en términos de lo dispuesto por el articulo 6 de los Lineamientos para
la Administracion de la Cartera Institucional de Proyectos, se observa que la misma refleja
consistencia de datos vinculados al Seguimiento de la Cartera institucional de Proyectos y cuenta
con los requisitos y aspectos técnicos necesarios para la procedencia del cambio, lo anterior,
conforme a lo establecido en los articulos 19, parrafo 1y 22 parrafos 1, 2, 3 inciso a) y 4, inciso ¢)

de los citados lineamientos.

REVISO AUTORIZO
Julia Orfiz Rios Julia Ortiz Rios
Nombré y Firma Nombre y Firma

IMPORTANTE:

Con fundamento en el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros de! Institulo Federal Electoral, articulo 5,
primero y sequndo parrafos, que a la letra disponen que "El ejercicio y control de los recursos presupuestarios y financieros asignados a cada
Unidad Responsable, son de estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberén vigilar el uso eficiente de los mismos de acuerdo con
las disposiciones nomnativas aplicables.” Los litulares de las Unidades Responsables serdn los nicos facultados para aulorizar mediante
finna aulégrafa y a través del SIGA, las erogaciones del gasto; asimismo, deberan prever y adoptar medidas necesarias para que los gastos
que se realicen durante el ejercicio, se ajusten al cumplimiento de los objetivos, metas y actividades establecidos, evitando asi subejercicios
o sobre ejercicios. Adicionalmente, no podran contraer obligaciones previas sin contar con la suficiencia presupuestal respectiva.

La autorizacion presupuestal que se olorga en la presente solicilud de cambio, queda condicionada a la disponibilidad de los recursos
presupuestales, mismos que daberan ser gestionados ante la Direccion Ejecutiva de Administracién.

La informacién contenida en este formalo fue capturada por el Lider de Proyecto designado por el Titular de la Unidad Responsable.
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